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درباره پروژه سردرگم آزادراه مشهد- چناران که بعد از یک دهه در شرایط بلاتکلیفی اجرایی قرارگرفته طوری که پول هست اما در انتظار تایید پیمانکار جدید است

مشهد - چناران لنگ پیمانکار جدید!
مدیرعامل پروژه: آستان قدس رضوی با قوت به مشارکت خود ادامه می دهد، زیرا این پروژه عام المنفعه است

دولت ســیزدهم در ســفر رئیس‌جمهور به اســتان، 

مصوبات دلگرم‌کننده‌ای را برای ایــن پروژه در نظر 

گرفت اما هیچ‌کدام به سرانجام نرسید و دوباره رسانه 

ها نام پروژه را »آزادراه آرام ساخت« گذاشتند! اعلام 

شــد بهار 1401 قطعه اول به بهره بــرداری خواهد 

رسید و آزادراه مشهد - چناران به کنارگذر شمالی 

مشهد متصل می‌شــود اما دریغ از تحقق و حالا این 

آزادراه سرگیجه وعده‌ها گرفته است و خبرها حاکی 

از آن است که پیمانکار پروژه هم پا پس کشیده است؛ 

موضوعــی که تقریبــاً 3 ســال پیش زمزمه‌هــای آن 

به‌طور غیررسمی به گوش می‌رسید اما رسماً تایید 

نمی‌شد.مدیر دفتر فنی اســتانداری درباره آخرین 

وضعیت پروژه آزادراه مشهد - چناران در گفت و گو 

با »خراسان رضوی« می‌گوید: این پروژه در دو مسئله 

مهم با مشکلاتی مواجه است؛ در بحث تامین مالی و 

اخذ مجوز ماده 56 و دیگر مسیرهای تامین مالی و 

هم در بحث تحصیل حریم و معارضاتی که وجود دارد 

و مانع تملک اراضی شده است.

آورده دولت و آستان برابر شده   ●●
شریفی درباره عملکرد و تعامل دولت با آستان قدس 

به‌عنــوان مشــارکت‌کننده در این پــروژه می‌گوید: 

در حال حاضر آورده دولت با میزان ســرمایه‌گذاری 

آستان قدس در این پروژه برابر شده است و هرکدام 

از طرفین حدود 280 میلیارد تومان به پروژه تزریق 

مالی کرده‌اند و آســتان قدس دلســردی نســبت به 

اجرای پروژه ندارد. از ســویی این نهــاد بالغ‌بر هزار 

میلیارد تومان از املاک آســتان قــدس مصوبه داده 

اســت و موضوع تامین مالی آورده آســتان قدس در 

این فاز تقریباً تعیین تکلیف شده است. دولت هم در 

حال تامین مالی اســت. مدیر دفتر فنی استانداری 

درخصــوص فازهــای اجرای ایــن پــروژه می‌گوید: 

در حال حاضر پروژه بــه دو فاز از مشــهد تا کنارگذر 

شمالی به طول 16 کیلومتر و فاز دوم بعد از کنارگذر 

تعیین‌شــده کــه این تقســیم‌بندی ســال گذشــته 

انجام‌شده و در فازبندی سال‌های گذشته تغییراتی 

ایجادشده است. میزان پیشرفت فیزیکی در دو فاز 

کنونی برابر اســت در فاز اول حدود 30 درصد و در 

فاز دوم هم حــدود 38 درصد است.شــریفی تاکید 

می‌کند: دلیــل این جابه جایی هدف‌گــذاری برای 

رفع ترافیک ورودی مشهد اســت. 5 کیلومتر از این 

مسیر در اختیار شهرداری است؛ درواقع از محدوده 

میدان آزادگان که آغاز پروژه است تا حدفاصل 4.5 

کیلومتری در محدوده شهری مشهد است که بر عهده 

شهرداری است و شهرداری نیز مکلف به اجرای آن 

است که هم باید رفع تصرفات آن را انجام دهد و هم 

عملیات اجرایی را عملیاتی کند.

نیاز 3هزارمیلیاردی   ●●
مدیر دفتر فنی استانداری می‌گوید: قطعه اول این 

پروژه 3 هزار میلیــارد تومان و قطعــه دوم این پروژه 

نیز 3 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. بخشی از 

اعتبار موردنیاز پروژه در قالب ماده 56 تعریف‌شده 

که معادل 700 میلیارد تومان است، 200 میلیارد 

توسط بانک تجارت تامین می‌شود که مراحل پایانی 

آن است. 100 میلیارد بانک مسکن، 200 میلیارد 

بانک صادرات کــه هنوز به تایید این بانک نرســیده 

است و 200 میلیارد تومان دیگر مجدد توسط بانک 

تجارت پرداخت خواهد شد که بعد از پرداخت 200 

میلیارد ابتدایی انجام می‌شود.

دهه فجر 1404 وعده جدید!   ●●
شریفی درباره زمان بهره‌برداری قطعه اول این پروژه 

می‌گوید: برنامه‌ریزی‌ها برای اتمام این قطعه طی 18 

ماه آینده است ولی تمام تلاش ما این است که در دهه 

فجر 1404 این قطعه زیر بار ترافیک برود. با توجه به 

این که هزار میلیارد تومان آورده آستان قدس تقریباً 

نهایی شــده، 300 میلیــارد تومان دولــت اوراق در 

اختیار پروژه قــرار داده، 700 میلیارد تومان تامین 

مالی ماده 56 است و هزار میلیارد تومان باقی‌مانده 

نیز در حال پیگیری اســت که به ســرانجام برسد که 

700 میلیارد تومان از ایــن منابع باید صرف تملک 

اراضی در قطعه اول این آزادراه شود.

خروج پیمانکار   ●●
به رغم این که مدیر فنی استانداری خراسان رضوی 

به صراحت بیان کرد آستان قدس رضوی دلسردی به 

اجرای پروژه ندارد و هزار میلیارد تومان آورده جدید 

خواهد داشت اما عظیمی راد نماینده مردم مشهد 

و کلات در مجلس شــورای اسلامی از عقب‌نشینی 

پیمانــکار پــروژه خبــر داده بــود. عظیمــی راد 18 

بهمن‌ماه در گفت وگو با رســانه ها اظهار کرد: »پس 

از تخصیص این اعتبار انتظار می‌رفت که کار شروع 

شود، اما متاسفانه پیمانکار فعلی که شرکت عمران 

و مسکن آســتان قدس رضوی اســت، کناره‌گیری 

کرد و در حال حاضر بحران انتخاب پیمانکار جدید 

اســت. از طرفی اعتبار یک‌همت بــرای هزینه‌های 

ســال ۱۳۹۷ بوده و بر اســاس جــدول هزینه‌های 

ســال ۱۴۰۳، برآورد پیمانکار جدید، اضافه شدن 

دو همت به اعتبــار قبلی این پروژه اســت که با توجه 

به شرایط کشور و سازمان برنامه‌وبودجه تحقق این 

اعتبار سخت است.«

مشهد- چناران اولویت آستان قدس است   ●●
مظهــری مدیرعامل شــرکت احــداث، نگهــداری، 

بهره‌برداری و انتقال آزادراه مشهد - چناران-قوچان 

نیز در گفت وگو با »خراســان رضــوی« تصریح کرد: 

آســتان قدس رضــوی از پروژه عقب‌نشــینی نکرده 

است و باقوت به مشــارکت خود ادامه می‌دهد، زیرا 

این پروژه عام‌المنفعه اســت. وی می افزاید: آستان 

قدس رضــوی هزار میلیــارد تومان منابــع جدید به 

این پروژه تخصیص داده که بخشــی از این منابع به 

پروژه وارد شده‌اند. آنچه درباره پیمانکار پروژه مطرح 

‌شده بدین‌صورت است که پیمانکار این آزادراه یکی 

از زیرمجموعه‌هــای آســتان قدس رضــوی بوده که 

در ســال‌های گذشته مطالباتی را داشــته است و به 

دلیل این که تا پیش‌ازاین آورده دولت کمتر از آستان 

قدس رضوی بــوده، این مطالبات مربــوط به دولت 

اســت که پیمانکار عنوان کرده این عدم پرداخت ها 

به بدنه شــرکت لطمه وارد می‌کنــد و نهایتاً تصمیم 

بر این شــد این پیمانکار از آزادراه منفک شده و یک 

پیمانکار جدید به پروژه ملحق شود.مظهری با اشاره 

به پیشرفت فیزیکی 33 درصدی پروژه و اولویت‌دار 

شــدن تکمیــل قطعــه اول 16 کیلومتــری پــروژه 

می‌گوید: پیمانــکار در حال حاضــر در پروژه حضور 

دارد و تا زمانی که ماده 48 به پیمانکار ابلاغ نشود، 

اجازه ترک پروژه را ندارد. یعنی بعد از تایید پیمانکار 

جدید توسط وزارت راه و سازمان برنامه‌وبودجه کشور 

ان شاء ا... از ابتدای ســال جدید پروژه باقوت به کار 

خود ادامه خواهد داد.

تامین مالی‌ها مثبت است   ●●
مدیرعامل پروژه آزادراه مشهد- چناران درباره تامین 

مالی پــروژه می‌گوید: بــرای تکمیل قطعــه اول این 

پروژه به حداقل 2 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است 

که هزار میلیارد تومان آن توسط آستان قدس رضوی 

تامین ‌شده است. 300 میلیارد تومان نیز مربوط به 

اوراق دولتی است که نقد شده‌اند. لذا تا الان 1300 

میلیارد تومان تامین مالی شده و از منابع مربوط به 

ماده 56 تاکنــون 300 میلیارد تومان ضمانت‌نامه 

سازمان برنامه‌وبودجه اخذ شده اما به دلیل بدهی 

شــرکت ســاخت به شــبکه بانکی فعلًا این منابع به 

پروژه تزریق نشــده‌اند. علاوه بر این بخشی از منابع 

باید صرف تملک و آزادسازی مسیر پروژه شود که بر 

عهده دولت است که مازاد بر تعهد اعلام‌شده است و 

دولت باید آن را تامین کند.وی تاکید کرد: باید توجه 

داشت که تاکنون 77 درصد اراضی مسیر آزادسازی 

شده و تنها 30 درصد مطالبات تملک پرداخت ‌شده 

که این موضوع در حوزه آورده دولت است. بااین‌حال 

درصورتی‌کــه روند تامیــن اعتبارات مثبت باشــد و 

حمایت‌ها ادامه پیدا کند، تلاش می‌شود طی 11 تا 

12 ماه آینده قطعه اول پروژه به بهره‌برداری برسد.

مسعود حمیدی

 وقتی سال 96 کلنگ پروژه آزادراه مشهد - چناران به زمین خورد، اعلام 

شــد طی 36 ماه به بهره‌بــرداری خواهد رســید؛ ابتدا اســمش »آزادراه 

مشــهد- چنــاران« بــود، وقتی پیمانــکار بــا مشــارکت 70 درصــدی پا به 

عرصه گذاشت و شــاهد رژه ادوات راه‌ســازی بودیم، تصور کردیم این 

پروژه به سرانجام خواهد رســید اما دولت پشت پیمانکار را خالی کرد و 

تزریق آورده دولت کم و کمتر شــد، تملک اراضی با مشکل روبه رو شد 

و پیمانــکار یک‌طرفه پروژه را پیش بــرد، 36 ماه گذشــت و این پروژه به 

10 درصد پیشــرفت هم نرسید، با تغییر دولت، رســانه ها نام پروژه را 

»آزادراه وعده‌ها« گذاشتند، زیرا مدیران و وزیران مدام از تحقق این 

پروژه گفتند و وعده‌ها به صف شدند. 

گزارش

 


